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	  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE
                                               Estado de São Paulo
                                                   ASSESSORIA JURÍDICA




PORTARIA Nº 048 - de 25 de janeiro de 2021.
Instaura Processo Administrativo para apurar irregularidades na execução do contrato n.º 026/2019 celebrado para construção do Centro de Eventos Culturais e Turísticos. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, a notificação expedida pelos responsáveis pela fiscalização do contrato acima mencionado que foi celebrado com a empresa Jaguar Construções Eireli determinando a retomada dos serviços referente a execução de obra pública; 
CONSIDERANDO que mesmo notificada a referida empresa não retomou os serviços até a presente data (notificação anexa);
CONSIDERANDO que os recursos com os quais o referido contrato será pago advém em sua maior parte de recursos do MIT (Convênio nº 358 -Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo) e o atraso na execução da obra pode acarretar a perda desse recursos; 
R E S O L V E,
Art. 1º. – Instaurar Processo Administrativo contra a empresa Jaguar Construções Eireli – CNPJ: 25.179.790/0001-45 com a finalidade de averiguar irregularidades na execução da obra de construção do Centro de Eventos Culturais e Turísticos do Ribeirão Grande, contrato número 026/2019. 

Art. 2º – Consta da documentação que ora se junta que a obra em comento encontra-se sem andamento há mais de 1 (um) ano, sendo certo que a empresa ré foi devidamente notifica em 06/11/2020 a apresentar projeto executivo de realização de estrutura metálica, consoante o estatuído no edital de licitação da qual a mesma se sagrou vencedora, apresentando ainda justificativa técnica e memória de cálculo para elaboração de termo aditivo de contrato.
Frise-se que a elaboração de projeto executivo é atribuição da empresa, a qual inclusive já recebeu pelo mesmo.

Em resposta a notificada asseverou que “para ser plotado nas vias definitivas, com expedição da respectiva ART, o projeto executivo da estrutura metálica da cobertura apresentado pela JAGUAR necessita de aprovação da Arq. SEIDE, para só então ser iniciada a produção e instalação das treliças metálicas.” 

O setor de engenharia informou que a empresa JAGUAR não apresentou o projeto executivo, tendo enviado somente um orçamento da empresa Noel e Noé Estruturas Metálicas Ltda. 

Assevera-se ainda que a empresa em questão não apresentou a renovação da garantia da obra, conforme cláusula 9ª do contrato n.º 026/2019.

Finalmente, assevere-se a existência de 3 (três) ações trabalhistas em face da empresa JAGUAR, nas quais a prefeitura foi demandada subsidiariamente e que podem, em tese, acarretar prejuízo aos cofres públicos. 
Art. 3º - Os membros que comporão a comissão processante serão os seguintes servidores:

- NÁGILA REGINA DA CRUZ GUIMARÃES – PRESIDENTE;
- EDMARA RITA DE PAULO;
- EDICLEI FERNANDO DA SILVA.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 Gabinete do Prefeito, data supra.
MARCELO LUIS NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
Afixada no local de costume, registrada na data supra.
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